

Actividad 16 – Implementación del Sistema de Seguimiento del Proyecto

Objetivo

Implementar un sistema de seguimiento y control del proyecto mediante la construcción de un cronograma de desarrollo y un tablero Kanban, organizando las tareas del Product Backlog para acompañar la etapa de desarrollo del videojuego.

Consigna

Durante las actividades anteriores cada equipo definió su PMV, elaboró un Product Backlog y realizó una planificación inicial por Sprints.

En esta actividad deberán transformar esa planificación en un sistema de seguimiento que les permita organizar, visualizar y controlar el trabajo durante la etapa de desarrollo.

1. Ajuste de la planificación

A partir del Plan de Sprints elaborado en la actividad anterior, y de la estructura común definida para la materia, revisen y ajusten la distribución de funcionalidades y tareas dentro de los Sprints.

Todos los equipos deberán contemplar el desarrollo de los requerimientos mínimos del proyecto, incluyendo:

- Pantalla de inicio.
- Instrucciones o ayuda.
- Inicio de partida.
- Instancia jugable.
- Sistema de puntaje, progreso o desempeño.
- Pantalla de resultado final.
- Información sobre el proyecto.
- Pruebas y mejoras finales.

Además, cada equipo deberá incorporar los Sprints necesarios para desarrollar las funcionalidades particulares de su videojuego.

2. Construcción del cronograma

Representen la planificación mediante un Diagrama de Gantt.

El cronograma deberá mostrar:

- Los Sprints del proyecto.
- Las fechas estimadas de inicio y finalización.
- Los objetivos principales de cada Sprint.

- Los entregables previstos.

El cronograma deberá abarcar todo el período de **desarrollo** comprendido entre **agosto y octubre**.

3. Construcción del tablero Kanban

Crean un tablero en Trello para gestionar el seguimiento del proyecto.

El tablero deberá contener las siguientes columnas:

- Product Backlog
- Pendiente
- En proceso
- Terminado

A partir del Product Backlog y de la planificación realizada:

- Transformen las funcionalidades e historias de usuario en tareas concretas.
- Creen una tarjeta para cada tarea.
- Asignen responsables.
- Indiquen el Sprint al que pertenece cada tarea.
- Incorporen una fecha estimada de realización.

Todas las tareas deberán cargarse inicialmente en la columna **Product Backlog**.

Importante

Durante la etapa de desarrollo deberán utilizar de forma complementaria:

- El **cronograma** para visualizar la planificación temporal.
- **Trello** para gestionar el avance de las tareas.
- La **planilla de seguimiento** para registrar el trabajo realizado por cada integrante en cada clase.

Las tareas incluidas en el tablero deberán derivarse de los requerimientos, historias de usuario y funcionalidades definidas en las actividades anteriores.

<https://trello.com/invite/b/6a3932b715ffaada9fcb195c/ATTI6f7381fbf8247170c340b9017572b7daED09F939/mi-tablero-de-trello>

Respuestas

Ajuste detallado de la planificación de Sprints

Sprint 1: Estructura Base, Información y Contextualización

Objetivo: Construir la estructura base y el flujo inicial del juego para permitir el acceso y la contextualización del usuario.

Duración estimada: 1 mes (agosto).

Requerimientos y tareas incluidas:

- **Pantalla de inicio:** Diseñar la interfaz gráfica (UI) de inicio y programar el botón "Jugar" para disparar el primer escenario.
- **Información sobre el proyecto:** Crear la ventana de créditos con los nombres de los alumnos (Ramiro Carpena, Lautaro Bentancor, Cristian Quispe).
- **Instrucciones o ayuda:** Desarrollar la sección inicial que indique al usuario cómo interactuar con el juego en su primera etapa.
- **Contexto histórico:** Redactar el guión de la introducción narrada, implementar los fondos visuales (assets) ambientados en la época y configurar/programar la transición fluida hacia el sistema de preguntas.

Entregable esperado: Menú principal operativo, pantalla de información del proyecto, sección de instrucciones.

Sprint 2: Jugabilidad Central, Desempeño y Resultados

Objetivo: Implementar la jugabilidad central, la interacción del usuario y las pantallas de finalización.

Duración estimada: 1 mes (septiembre).

Requerimientos y tareas incluidas:

- **Inicio de partida:** Transición y arranque oficial del nivel tras la introducción.
- **Instancia jugable / Sistema de puzzle:** Cargar la base de preguntas históricas del primer nivel y programar la lógica de selección de opciones múltiples.
- **Pantalla de resultado final:** Diseñar las pantallas de "Misión Cumplida" y "Game Over", además de programar el botón de reintentar para volver a jugar el nivel.

Entregable esperado: Nivel jugable con inicio de partida, preguntas, sistema de validación, seguimiento de desempeño/progreso y pantallas de resultado funcionales.

Sprint 3: Accesibilidad, Audio, Pruebas y Mejoras Finales

Objetivo: Pulir los detalles de accesibilidad, interfaz y experiencia sonora para el cierre del PMV, realizando las pruebas y mejoras finales.

Duración estimada: 1 mes (octubre).

Requerimientos y tareas incluidas:

- **Configuración y UI:** Aplicar tipografías legibles adaptadas para el público escolar.

- **Control de audio:** Programar el interruptor (toggle) para activar/desactivar el sonido e integrar música libre de derechos de forma provisional.
- **Pruebas y mejoras finales:** Testear que el código funcione correctamente y realizar ajustes generales para garantizar la estabilidad del videojuego antes de la entrega.

Entregable esperado: Videojuego en base a PMV con mecánicas básicas, interfaz optimizada, controles de audio operativos, para testear y pulir el desarrollo e historia.